



# COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

III° Settore

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 478 del Registro Generale.

N. 156 del Registro Uff.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | Approvazione Quadro Tecnico Economico Rimodulato ed impegno di spesa per maggiori importi sui lavori in attuazione dell' Art. 26 comma 3 del D.L. n.50 del 17/05/2022 - Legge n.91 del 15/07/2022 - "Misure urgenti in materia di politiche energetiche.....") dei lavori di "Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang".<br>CUP: J99J15000260002 - CIG : 8220775E20 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di Settembre (09/09/2022) presso i locali dell'Ufficio Tecnico siti in Via Roma n. 194;

### IL PROPONENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Geom. Vincenzo Passafiume** - nominato R.U.P. con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture n. n.101 - RG 261- del 12/05/2021, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

#### PREMESSO CHE :

Le opere riguardano i lavori di "Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang" nel Comune di Cerda;

- Il progetto esecutivo, in data 28.12.2016, è stato verificato e validato, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/201 dal RUP Ing. Cappadonia Cruciano;
- Con la Delibera di G.M. n.91 del 30/12/2016, è stato "Approvato" il progetto ESECUTIVO di che trattasi dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 584.530 per lavori oltre € 15.470,00 costi per la sicurezza, oltre ad € 250.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Con la Delibera di G.M. n. 103 del 20/11/2019, è stato "Riapprovato" il progetto esecutivo di che trattasi, riportante talune modifiche nel quadro economico e la presa d'atto del totale finanziamento a carico della Regione Siciliana, dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 584.530,00 per lavori oltre ad € 15.470,00 costi per la sicurezza, ed € 250.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- Con Determina Dirigenziale del Responsabile del III Settore n.176 R.G. n.557 del 14/09/2020 sono stati AGGIUDICATI in via DEFINITIVA i lavori di "Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang" all'O.E. OCEANIA RESTAURI S.r.l. con sede legale in Via XXV Settembre n.62 a Partinico, P.I.:04925840821, per € 471.014,27, al netto del ribasso d'asta del 19.42%, oltre € 15.470,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% per € 107.026,54 quindi per un totale di € 593.510,81;

**PRESO ATTO** che la fase esecutiva dei lavori si è svolta come segue :

- In data 26.10.2020 è stato stipulato **Contratto di Appalto** Rep. n.3/2020 registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo il 26/10/2020 al n.27075 Serie 1T.
- Con Verbale del 30.10.2020 sono stati **consegnati** i lavori che hanno avuto effettivo inizio il 03.11.2020, il tempo assegnato per la loro esecuzione è stato stabilito in 270 giorni naturali consecutivi e pertanto il termine di ultimazione risultava inizialmente fissato al 27/07/2021.
- Che alla data attuale i lavori risultano in esecuzione, seppur sospesi;

**VISTA** la Determina Dirigenziale del Responsabile del III Settore n.109 R.G. n.315 del 31/05/2022 con la quale è stata approvata la documentazione contabile predisposta dalla D.L. inerente l'esecuzione dei lavori relativa al 1° S.A.L. eseguiti a tutto il 28/03/2022 ed il certificato di pagamento n.01 dell'importo di € 147.615,89 oltre IVA per € 32.475,50 per complessivi € 180.091,39;

**VISTA** la Determina Dirigenziale del Responsabile del III Settore n.124 R.G. n.369 del 11/07/2022 con la quale è stata approvata la documentazione contabile predisposta dalla D.L. inerente l'esecuzione dei lavori relativa al 2° S.A.L. eseguiti a tutto il 15/06/2022 ed il certificato di pagamento n.02 di cui trattasi dell'importo di cui € 88.024,38 oltre IVA per € 19.365,36 per complessivi € 107.389,74;

**CHE** entrambe le Determine, unitamente alle istanze ed alla documentazione tecnico/amministrativa prevista, sono state inviate per la richiesta di accreditamento delle relative somme alla Regione Siciliana -- Assessorato Infrastrutture - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ;

#### **CONSIDERATO :**

**CHE** con il D.L. n.50 del 17/05/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022) è entrata in vigore la norma recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche.....*" ed in particolare con l'Art.26, che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, prevede uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori e l'emissione di "*Certificati di Pagamento Straordinari*" (applicando i prezziari regionale aggiornati) di S.A.L. riguardanti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. entro date prestabilite;

CHE per effetto della nuova disposizione le imprese potranno beneficiare di un meccanismo obbligatorio di adeguamento prezzi e che i maggiori importi derivanti sono riconosciuti dalla S.A. nei limiti delle risorse disponibili;

VISTA la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 77365 del 25/05/2022;

VISTO il Quadro Tecnico Economico rimodulato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, a fronte del Prezzario dei lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2022 II semestre, ed il prospetto di calcolo dei maggiori importi da riconoscere all'appaltatore, di cui all'istanza inoltrata dall'O.E. Oceania Restauri s.r.l. con nota prot.10545 del 12/08/2021 e successivi atti contabili dalla D.L. trasmessi con nota prot. n.11051 del 29/08/2022, contenente una breve Relazione sui criteri contabili e consistenti quindi in :

- Calcolo compensi relativi al I°SAL e II°SAL;
- Quadro economico rimodulato ai sensi dell'Art.26 del DL n.50/2022;
- Quadro economico di comparazione;
- Appendice alla relazione ed al calcolo per incremento prezzi;

VISTA la Determina Dirigenziale del Responsabile del III Settore n.160 R.G. n.469 del 01/09/2022 con la quale si è proceduto alla riapprovazione della P.V. con rimodulazione del Q.T.E. al fine di prevedere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, le risorse necessarie a ristorare i maggiori oneri correlati all'aumento dei prezzi e all'applicazione dell'Art.26 del D.L. 50/2022  
(Legge n.91/2022);

TENUTO CONTO che l'appaltatore ha presentato offerta prima del 31/12/2021, e che i prezzi contrattuali derivano dal Prezzario Regionale per i lavori pubblici anno 2013;

- Che dal succitato prospetto di calcolo risulta il maggior importo da riconoscere all'appaltatore rispettivamente di € 34.490,26 (relativi al I° SAL) e di € 26.766,52 (relativi al II° SAL) al netto del ribasso e nella misura del 90% del maggiore importo, oltre IVA;
- Considerato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;
- Specificato che il predetto responsabile dell'istruttoria non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (legge 190/2012);
- Ritenuto dovere provvedere in merito;
- Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il D.L. 76/2020 e s.m.i.;
- Vista la Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Visto il DPR n. 207/2010 e s.m.i., nelle parti non abrogate;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.L. n. 50/2022;
- Visto il Decreto Assessoriale n.17/Gab del 29/06/2022;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Viste le successive modifiche ed integrazioni ai superiori testi normativi;

## PROPONE

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

**Di Approvare** la documentazione contabile predisposta dalla D.L. ed Quadro Tecnico Economico rimodulato ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L. 50/2022, a fronte del Prezzario dei lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2022 II semestre, come precisato dalla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 77365 del 25/05/2022, sotto riportato:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ai sensi dell'Art. 26 del DL n.50/2022 |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A)</b>                                                          | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|                                                                    | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)                                                                                                                      | € 627.347,86        |
|                                                                    | Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza                                                                                                                                                                                    | € 25.677,09         |
|                                                                    | Importo dei lavori da porre a b.a. soggetti a ribasso                                                                                                                                                                              | € 601.670,77        |
|                                                                    | Importo derivante da ribasso d'asta 19,42% (€ 601.670,77 * 19,42%)                                                                                                                                                                 | € 116.844,46        |
|                                                                    | Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi i costi della sicurezza                                                                                                                                                        | € 484.826,32        |
|                                                                    | Importo Netto Aggiudicato                                                                                                                                                                                                          | € 510.503,40        |
| <b>B)</b>                                                          | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                                                                                                                        |                     |
| b.1                                                                | Imprevisti e arrotondamenti                                                                                                                                                                                                        | € 0,00              |
| b.2                                                                | Spese tecniche relativa a : D.L., Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alle conferenze di servizi, assistenza giornaliera e contabilità, CRE, Assicurazione dei dipendenti, compenso oneri previdenziali            | € 9.408,79          |
| b.3                                                                | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione                                                                                    | € 0,00              |
| b.4                                                                | Spese di gara e ove previsto per opere artistiche, spese accertamenti di laboratorio, oneri di accesso a discarica, verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo - statico ed altri eventuali costi.       | € 10.760,00         |
| b.5                                                                | Spese per accertamenti di laboratorio, Oneri di accesso in discarica, Verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, Collaudo tecnico - amministrativo, Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | € 0,00              |
| b.6                                                                | I.V.A. al 22% sui lavori                                                                                                                                                                                                           | € 112.310,75        |
| b.7                                                                | I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche                                                                                                                                                                                            | € 0,00              |
| b.8                                                                | Forniture                                                                                                                                                                                                                          | € 3.940,94          |
| b.9                                                                | IVA su Forniture                                                                                                                                                                                                                   | € 867,01            |
| b.10                                                               | Maggior compenso art.26 - DL 50/2022                                                                                                                                                                                               | € 85.364,65         |
|                                                                    | Totale forniture                                                                                                                                                                                                                   | € 4.807,95          |
|                                                                    | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                   | € 222.652,14        |
|                                                                    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>€ 733.155,54</b> |
| <b>C)</b>                                                          | <b>ECONOMIE</b>                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| c.1                                                                | Economie da ribasso d'asta del 19,42% + IVA (22%) su R.A.                                                                                                                                                                          | € 116.844,46        |
|                                                                    | <b>ECONOMIE COMPLESSIVE</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>€ 116.844,46</b> |
|                                                                    | <b>IMPORTO COMPLESSIVO (A + B + C)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>€ 850.000,00</b> |

inerente l'esecuzione dei lavori relativi e contabilizzati con il I° e II° S.A.L. già eseguiti, ed il certificato di pagamento n.01 e n.02 Bis Straordinari di che trattasi dell'importo complessivo di € 74.733,26 di cui € 61.256,78 (€ 26.766,52 + € 34.490,26) per imponibile, oltre € 13.476,49 per IVA al 22%;

**Di Impegnare** a favore della ditta OCEANIA RESTAURI Srl con sede legale a Partinico (PA) - P.I.: 04925840821, (in applicazione delle norme della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 629, lettera b) la somma di € 61.256,78 oltre IVA al 22% pari a € 13.476,49 per complessivi € 74.733,26, a fronte del maggiore importo da riconoscere ai sensi e per gli effetti della sopracitata normativa sopravvenuta, relativamente ai lavori di *“Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e via Strang” nel comune di Cerda;*

**Di dare atto che :**

- ✓ Si provvederà a richiedere l'accreditamento della medesima somma alla Regione Siciliana;
- ✓ Le somme accreditate verranno allocate al Capitolo di Entrata 38517 con seguente codice di bilancio 4.03.10.02.001 che recita: *“Contributo Assessorato Infrastrutture - Lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana della piazza La Mantia e via Strang”;*
- ✓ Si provvederà alla liquidazione con successiva Determinazione di liquidazione, all'Impresa OCEANIA RESTAURI S.r.l. con sede a Partinico (PA) - P.I.: 04925840821, appaltatrice dei lavori di *“Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e via Strang”*, del certificato di pagamento n.01-02 Bis straordinari per il pagamento del I° e II° Sal di € 61.256,78 oltre IVA al 22% pari ad € 13.476,49 di cui alle fatture elettroniche rispettivamente
  - n.23/pa del 05/09/2022 (Prot.11401 del 5/9/22) di € 26.766,52 oltre IVA;
  - n.24/pa del 05/09/2022 (Prot.11378 del 5/9/22) di € 34.490,26 oltre IVA;
- ✓ La somma di € 74.733,26 ad accreditamento avvenuto, sarà prelevata dal capitolo 32000 - con il seguente codice di bilancio 10.05\_2.02.01.09.012 che recita: *“Lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e via Strang”* del bilancio di previsione, ove è stato fatto apposito impegno di spesa con determinazione n. 206 Reg. Gen. Del 25/04/2020, così come segue:
  - In quanto ad € 61.256,78 in favore dell'impresa OCEANIA RESTAURI Srl con sede legale in Via XXV Aprile, 62 - Partinico (PA) - P.I.: 04925840821;
  - In quanto ad € 13.476,49 per IVA dovuto all'impresa, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii. verrà trattenuto e versato direttamente da questo Ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma.
  - L'accreditamento dell'imponibile di € 74.733,26 verrà effettuato a favore dell'impresa, sul conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010, art. 3, conto corrente unico in via esclusiva: IBAN : IT69A0894643490000007468559, Agenzia Bancaria Don Rizzo Soc coop A.r.l. Filiale di Partinico (PA), indicato all'art. 10 del contratto di appalto e successivamente oggetto di modifica, giusta nota prot.8866 del 07/07/2022 dell'O.E.

**Di disporre:**

- la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Finanziario;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo On-Line dell'Ente;
- la pubblicazione del presente documento ai sensi degli artt. 23 e 37 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina *“Amministrazione trasparente”* del sito web dell'Ente sezione Appalti e Bandi di gara.

li 06/09/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Vincenzo Passafiume

Firmato digitalmente da

VINCENZO PASSAFIUME

CN = PASSAFIUME VINCENZO  
C = IT

## IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Vista la Determina Sindacale n.675 del 21/12/2018 avente per oggetto individuazione e nomina del responsabile dell'area Lavori pubblici ed Infrastrutture;

Presa in esame la superiore proposta di determinazione;

Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento;

Preso Atto della rimodulazione del Q.T.E. proposta, discendente dal novellato quadro legislativo di cui all'Art.26 del D.L. 50/2022 (convertito nella Legge n.91/2022), condividendone i presupposti e le motivazioni, che inducono a procedere alla riapprovazione del Q.T.E. della Perizia di Variante rimodulato come sopra;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento, che qui di seguito si intendono richiamate di : Adottare integralmente la sopra indicata proposta.

Il Responsabile del III° Settore  
Geom. Giuseppe Chiappone

\*\*\*\*\*

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Settore Economico-Finanziario**

Impegno n. 236/01/2020

Cerda li 17 4 SET. 2022

*Devo Atto che si procederà alle  
liquidazioni, dopo l'accertamento  
da parte delle Regioni*  
Il Responsabile del 2° Settore  
Salvatore Rag. Federico

COMUNE DI CERDA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Lavori di : Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang  
CIG:8220775E20 – CUP J99J15000260002

**Impresa** : Oceania Restauri s.r.l. con sede in Partinico, via XXV Aprile n.62 - P.IVA 04925840821

CONTRATTO in data 26.10.2020 rep. 3/2020, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Palermo con n. 27075 serie 1 T  
ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 24/03/2022, registrato in data 25/03/2022 all'Agenzia delle Entrate di Palermo con n. 930 serie 3

|                                                                                          |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| CERTIFICATO N°1 BIS STRAORDINARIO di compensazione ai sensi dell'art 26 del D.L. 50/2022 | € | 26.766,52 |
| Per I.V.A. 22%                                                                           | € | 5.888,63  |
| Importo da pagare                                                                        | € | 32.655,15 |

| CERTIFICATI<br>Spediti precedentemente |      |         |
|----------------------------------------|------|---------|
| N°                                     | Data | Importo |
| Totale €                               |      |         |

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 486.484,27 al netto del ribasso d'asta del 19,42 % e atto di sottomissione per la somma di € 510.503,40  
Risultando dalla contabilità per il 1° SAL emesso nel 2022, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022, la compensazione per l'aumento straordinario dei costi dei materiali ascende al netto a euro 26.766,52, cioè:

Per compensazioni dovute all'incremento dei prezzi  
come normato dal D.L. n° 50 del 17/05/2022 art. 26  
comma 2

Sommano €

### Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano €.

da cui detraendo :

### La ritenuta del 0,50% per infortuni

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni €.

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 26.766,52, diconsi euro ventiseimilasettecentosessantasei/52

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

INPS PALERMO 5523675984

INAIL PALERMO N. 013367143/48 PAT 20000782 COD 41600

CASSA EDILE PALERMO 7636

CERDA, 05/09/2020

Il Direttore dei lavori

## Il Responsabile del Procedimento

Quesada / PAIN AND MOURNING

COMUNE DI CERDA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Lavori di : Ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang  
CIG:8220775E20 – CUP J99J15000260002

**Impresa** : Oceania Restauri s.r.l. con sede in Partinico, via XXV Aprile n.62 - P.IVA 04925840821

CONTRATTO in data 26.10.2020 rep. 3/2020, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate di Palermo con n. 27075 serie 1T  
ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 24/03/2022, registrato in data 25/03/2022 all'Agenzia delle Entrate di Palermo con n. 930 serie 3

|                                                                                          |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| CERTIFICATO N°2 BIS STRAORDINARIO di compensazione ai sensi dell'art 26 del D.l. 50/2022 | € | 34.490,26 |
| Per I.V.A. 22%                                                                           | € | 7.587,86  |
| Importo da pagare                                                                        | € | 42.078,11 |

[illegible]

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 486.484,27 al netto del ribasso d'asta del 19,42 % e atto di sottomissione per la somma di € 510.503,40 Risultando dalla contabilità per il 2° SAL emesso nel 2022, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022, la compensazione per l'aumento straordinario dei costi dei materiali ascende al netto a euro 34.490,26, cioè:

Per compensazioni dovute all'incremento dei prezzi  
come normato dal D.L. n° 50 del 17/05/2022 art. 26  
comma 2

Sommano €.

### Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano €.

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% per infortuni

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni €

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Risulta il credito dell'Impresa in Euro | 34.490,26 |
|-----------------------------------------|-----------|

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 34.490,26, diconsi euro trentaquattromilaquattrocentonovanta/26

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

INPS PALERMO 5523675984

INAIL PALERMO N. 013367143/48 PAT 20000782 COD 41600

CASSA EDILE PALERMO 7636

CERDA, 05/09/2022

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del Procedimento



## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT04925840821**
- Progressivo di invio: **1539**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04925840821**
- Codice fiscale: **04925840821**
- Denominazione: **OCEANIA RESTAURI SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA XXV APRILE 62**
- CAP: **90047**
- Comune: **PARTINICO**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
- Numero di iscrizione: **04925840821**
- Capitale sociale: **10329.12**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **comune di cerda**

#### Dati della sede

- Indirizzo: **piazza la mantia 3**
- CAP: **90010**
- Comune: **cerda**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**

- Data documento: **2022-09-05** (05 Settembre 2022)
- Numero documento: **24/pa**
- Importo totale documento: **42078.12**
- Dati del contratto
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo contratto: **3/2020**
- Data contratto: **2020-10-26** (26 Ottobre 2020)
- Numero linea contratto: **1**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **j99j15000260002**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8220775e20**

#### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Vs dare per il pagamento del certificato 2 bis straordinario di compensazione ai sensi dell'art 26 del D.L.50/2022 relativo ai lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang CIG 8220775E20 CUP J99J15000260002**
- Valore unitario: **34490.26**
- Valore totale: **34490.26**
- IVA (%): **22.00**
- Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **34490.26**
- Totale imposta: **7587.86**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

*Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-09-05** (05 Settembre 2022)
- Importo: **34490.26**
- Codice IBAN: **IT10T0894643490000000468559**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **IT04925840821\_1539.PDF**
- Formato: **PDF**

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT04925840821**
- Progressivo di invio: **1538**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04925840821**
- Codice fiscale: **04925840821**
- Denominazione: **OCEANIA RESTAURI SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA XXV APRILE 62**
- CAP: **90047**
- Comune: **PARTINICO**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
- Numero di iscrizione: **04925840821**
- Capitale sociale: **10329.12**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **comune di cerda**

Dati della sede

- Indirizzo: **piazza la mantia 3**
- CAP: **90010**
- Comune: **cerda**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**

- Data documento: **2022-09-05** (05 Settembre 2022)
- Numero documento: **23/pa**
- Importo totale documento: **32655.15**
- Dati del contratto
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo contratto: **3/2020**
- Data contratto: **2020-10-26** (26 Ottobre 2020)
- Numero linea contratto: **1**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **j99j15000260002**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **8220775e20**

#### **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Vs dare per il pagamento del certificato 1 bis straordinario di compensazione ai sensi dell'art 26 del D.L.50/2022 relativo ai lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana ed energetica di piazza La Mantia e di via Strang CIG 8220775E20 CUP J99J15000260002**
- Valore unitario: **26766.52**
- Valore totale: **26766.52**
- IVA (%): **22.00**
- Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **26766.52**
- Totale imposta: **5888.63**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

*Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-09-05** (05 Settembre 2022)
- Importo: **26766.52**
- Codice IBAN: **IT10T0894643490000000468559**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **IT04925840821\_1538.PDF**
- Formato: **PDF**