



COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

3° Settore
Lavori Pubblici – Pianificazione Territoriale – Manutenzione Servizi a Rete

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 09 del Registro Generale.

N. 01 del Registro Uff.

OGGETTO: Presa d'atto variante assestamento somme finale, Cantiere di lavoro per disoccupati per la "Manutenzione ordinaria di un immobile adibito ad attività pastorali, sito in Via Castiglia nr. 12".

=====

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di Gennaio, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174.

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 27/Reg. Gen. del 17/GEN./2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto del cantiere regionale di lavoro, per disoccupati "Manutenzione ordinaria di un immobile adibito ad attività pastorale sito in Via Castiglia nr. 12" L. R. 3/2016 art. 15 c. 2, per un importo complessivo di € di € 119.673,92.

VISTO il D. D. G. nr. 03948 del 26/OTT./2021 della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale lavoro, dell'impiego, Servizio II – Programmazione DSE,PAC, il Dirigente Generale ha notificato a questo ente con nota PEC del 03/DIC./2021 da parte del ed acquisito al protocollo generale il 06/DIC./2021 al nr. 16886 per l'importo di € 119.673,92;

VISTO l'Avviso 3/2018 di cui al D.D.G n. 9482 del 09.08.2018;

VISTA la variante assestamento somme trasmessa dal direttore dei lavori Geom. Mario Mesi, firmata dal Legale Rappresentante Parrocchia M.SS.I. di Cerda nella qualità di Ente Gestore del cantiere di cui sopra, nella quale dichiara che le opere eseguite in variante sono state migliorative per rendere maggiormente fruibile l'immobile non causando variazioni* di prezzi, rimanendo l'importo dei lavori invariato precisamente € 119.673,92.

CONSIDERATO che bisogna prendere atto dell'approvazione variante assestamento somme presentata dal Direttore dei Lavori.

VISTO:

- ✓ L'Avviso 3/2018 di cui al D.D.G n. 9482 del 09.08.201;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Prendere atto della variante assestamento somme finale, Cantiere di lavoro per disoccupati per la "Manutenzione ordinaria di un immobile adibito ad attività pastorali, sito in Via Castiglia nr. 12".

Che l'importo della variante assestamento somme non è stato variato pertanto risulta complessivamente pari ad € 119.673,92 come da D. D. G. nr. 03948 del 26/OTT./2021.

DARE ATTO che la presente sarà trasmessa alla Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale lavoro, dell'impiego, Servizio II e III per quanto di relativa competenza;

*L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Salvatore Minneci Spalla*



*Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone*